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Erweiterungsneubau und 
Komplettsanierung der ehemaligen 

Fachhochschule für öffentliche 
Verwaltung (FHöV)

für die 

Hochschule für Musik und Tanz Köln

Öffentliche Informationsveranstaltung

13.03.2023 / 19:00 Uhr
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Begrüßung Prof. Tilmann Claus

Rektor der HfMT Köln

Begrüßung Jens Urlichs

Technische Leitung der Niederlassung Köln des BLB NRW

Projektvorstellung Projekt Erweiterungsneubau

- Jens Urlichs

Logistik, Bauphasen und Bauzeiten 

- Christian von Kutzschenbach (Fa. Züblin)

Fragerunde Prof. Tilmann Claus - Jens Urlichs - Christian Kutzschenbach

Verabschiedung Prof. Tilmann Claus

Ablauf
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Projekt Erweiterungsneubau

Hochschule für Musik und Tanz Köln

Jens Urlichs

Technische Leitung Niederlassung Köln des BLB NRW



4Übersicht

Neubau 

▪ BGF: rd. 5.400 m²

▪ NUF 1-6: rd. 2.500 m²

▪ Errichtung eines Erweiterungsbaus auf dem zur Verfügung 

stehenden Grundstück

▪ Unter dem Erweiterungsgrundstück befindet sich eine 

abzubrechende Tiefgarage

Bestandsgebäude (ehemalige FHöV)

▪ BGF: rd. 10.500 m²

▪ NUF 1-6: rd. 4.000 m²

▪ Baujahr Gebäudeteile A,B,D: 1911

▪ Baujahr Gebäudeteil C: 1990

▪ Rück- und Umbau des Bestandsgebäudes mitsamt 

Schadstoffsanierung

Schrägaufnahme von Süden

➢Grün = Planungsbereich 

mit Erweiterungsgrundstück 

und Bestandsgebäude der 

FHöV mit den 

Gebäudeteilen A – D 

➢Rot = Stammgebäude 

Dagobertstraße/ Unter 

Krahnenbäumen der HfMT 

(kein Projektbestandteil)



5Lageplan



6Innenhof – Blick Richtung Dagobertstraße



7Neubau - Konzertsaal
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BLB NRW – Niederlassung Ort der NL / Max Mustermann

Photovoltaik / Gründach
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Ansicht Dagobertstraße

Ansicht Thürmchenswall

Bestandsbau - Ansichten

1
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Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW

Wir geben

dem Land NRW 

seinen Raum

www.blb.nrw.de

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Ansprechpartner der NL:

Ansprechpartner: Frank Buch

E-Mail: Frank.Buch@blb.nrw.de  

Niederlassung Köln

Domstraße 55 - 73 

50668 Köln

Informationen zum Projekt:

https://www.blb.nrw.de/einblicke/projekte/

projektdetails/neuer-campus-fuer-die-

hochschule-fuer-musik-und-tanz-koeln
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Logistik, Bauphasen und Bauzeiten

Christian von Kutzschenbach

Projektleiter Firma Züblin



Projekt HfMT Köln - Neubau und 

Umbau Bestand der Hochschule 

für Musik und Tanz Köln

Information zum Bauablauf und zur Baustelle
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Baustelleninformation

▪ sehr beengte Lage des Baufeldes

▪ Baustellenverkehr i.W. über Dagobertstrasse, 

teilw. auch über Thürmchenswall

▪ geänderte Verkehrsführung 

▪ Zuwegung für Anwohner und Hotel Antonius 

über Gehweg wird sichergestellt
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Baustelleninformation

▪ sehr beengte Lage des Baufeldes

▪ Baustellenverkehr i.W. über Dagobertstrasse, 

teilw. auch über Thürmchenswall

▪ geänderte Verkehrsführung 

▪ Zuwegung für Anwohner und Hotel Antonius 

über Gehweg wird sichergestellt
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Bauablauf und Bauphasen

PHASE 1
Schadstoffsanierung + Abbruch im Bestand / 

Verbauarbeiten

Logistik- und Bauphasen

PHASE 2
Abbruch TG / Rohbau / Verfüllung 

Baugrube

PHASE 3
Fertigstellung Rohbau / 

Fassadenarbeiten

PHASE 4
Ausbau / Aussenanlagen / Inbetriebnahmen

Bauablauf



16

Abbruch im 

Bestand

Zeitraum:

Sommer 2022 – Sommer 2023

Schadstoffsanierung ist bereits 

abgeschlossen

Phase 1 – Abbruch im Bestand + Bohrarbeiten Verbau
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Abbruch 

Tiefgarage

Zeitraum:

Sommer / Herbst 2023

Dauer ca. 3 - 4 Monate

Phase 2.1 – Abbruch Tiefgarage
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Rohbau-

arbeiten

Zeitraum:

Herbst 2023 – Herbst 2024

Phase 2.2 – Rohbauarbeiten Neubau
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Schutzmaßnahmen Dagobertstrasse

▪ Lärmschutzwand

Höhe ca. 4,40 m  

▪ Abschottung Lärmquellen 

Rohbau soweit möglich
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Schutzmaßnahmen Dagobertstrasse

▪ Lärmschutzwand

Höhe ca. 4,40 m  

▪ Abschottung Lärmquellen 

Rohbau soweit möglich

Systembeispiel
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Schutzmaßnahmen Westseite / Bebauung Domstrasse

▪ Schallschutz-Bauzaun 

▪ Umstellung Verbau Westseite 

(Bebauung Domstrasse)

▪ Abschottung Lärmquellen 

Rohbau soweit möglich
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Schutzmaßnahmen Westseite / Bebauung Domstrasse

▪ Schallschutz-Bauzaun 

▪ Umstellung Verbau Westseite 

(Bebauung Domstrasse)

▪ Abschottung Lärmquellen 

Rohbau soweit möglich
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▪ Gutachterliche Begleitung der Baumaßnahme:

✓ Beweissicherung vor und nach der Baumaßnahme, 

✓ baubegleitende Erschütterungsmessungen und Setzungsmessungen.

▪ Austausch Fenster Bestandgebäude erfolgt erst nach den Abbruch- und Rohbauarbeiten in den 

Bestandsgebäuden.

▪ Lärmschutzwand auf der Dagobertstrasse für die Phasen Bohr- und Abbrucharbeiten.

▪ Entlang Nachbargrundstück Bebauung Domstrasse Schallschutz-Bauzaun und Erhalt Baumbestand. 

▪ Umstellung der ursprünglich geplanten Bauweise des Verbaus, so dass in der Verbau-Phase entlang 

Nachbargrundstück Bebauung Domstrasse sehr wenige oberirdische Bohrarbeiten stattfinden.

▪ In Rohbau-Phase Schallquellen auf dem Baufeld soweit möglich mittels Schallschutz-Einhausungen 

abgeschottet. 

▪ In Rohbau-Phase kleine Betonierabschnitte geplant - keine Großbetonagen während Nachtzeiten 

vorgesehen.

▪ Betonagen in der Rohbau-Phase beschränken sich auf wenige Stunden pro Tag, je nach Größe des zu 

betonierenden Bauteils.

Schutzmaßnahmen Zusammenfassung
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Wir geben

dem Land NRW

seinen Raum

www.blb.nrw.de


